

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 10.4.2026

na uskutočnenie stavebných prác na predmete zákazky:

"Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Betliar"

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov organizácie:	Obec Betliar
Sídlo organizácie:	Šafárikova č.67, 049 31 Betliar
IČO:	00328103
DIČ:	2020961184
Štatutárny zástupca:	Ing. Helena Kúkelová – starosta obce
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Helena Kúkelová
Bankové spojenie	Prima banka a.s.
IBAN	SK73 5600 0000 0075 2575 9003
Telefón, Email:	+421 58 798 31 14 /

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	EKOCLIM s.r.o. Poprad
Sídlo :	Partizánska 3711/95
IČO:	31 663 044
DIČ:	2020513506
IČ DPH	SK2020513506
Štatutárny zástupca:	Michal Gregor – konateľ spoločnosti
Oprávnený konať vo veciach technických	Michal Gregor
Zapísaný v	OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 805/P
Bankové spojenie	ČSOB, a.s.
IBAN	SK69 7500 0000 0040 1010 6747
Telefón, Email:	+421 52 / 772 20 43, ekoclim@ekoclim.eu

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo spočívajúcej v úprave položkového rozpočtu diela.
2. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je potreba zosúladenia projektovej dokumentácie s výkazom výmer, ktorý tvoril súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. Počas prípravy realizácie stavby boli identifikované rozdiely medzi

projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, pričom predmetné úpravy sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.

3. Úpravy položkového rozpočtu pozostávajú z doplnenia, vypustenia alebo zmeny popisov a množstiev jednotlivých položiek stavebných prác tak, aby bol zabezpečený súlad medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom stavby.

4. Podrobná špecifikácia zmien vrátane ich finančného vyjadrenia je uvedená v Prílohe č. 1 – Položkový rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1

Článok II. CENA DIELA

Pôvodná cena diela podľa Zmluvy o dielo predstavovala:

Cena bez DPH:	345 435,31 EUR
DPH 23 %:	79 450,12 EUR
Cena spolu s DPH:	424 885,43 EUR

Nová celková cena diela po zohľadnení zmien podľa tohto dodatku predstavuje:

Cena bez DPH:	339 437,71 EUR
DPH 23 %:	78 070,67 EUR
Cena spolu s DPH:	417 508,38 EUR

(slovom: štyristosedemnásttisícpäťstoosem eur a tridsaťosem eurocentov)

Článok III. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a v plnom rozsahu v platnosti.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

V Betliari, dňa 12.6.2026

Poprade, dňa 12.6.2026

Za Objednávateľa:

Obec Betliar
Ing. Helena Kúkelová
starostka obce



Za Zhotoviteľa:

EKOCLIM
profesionálne realizácie striech
EKOCLIM s.r.o. Poprad

EKOCLIM s.r.o. Poprad
Michal Gregor
konateľ spoločnosti