Dodatok č. 4 k zmluve o dielo

o vykonaní prác uzatvorenej podľa ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Obec Betliar**,
zastúpená Ing. Ľubomírom Zatrochom, starostom obce
Adresa: Šafárikova 67, 049 21 Betliar
Bankové spojenie IBAN: SK24 5600 0000 0075 2575 6005
IČO: 00 328 103
DIČ: 2020961184
(ďalej len ako „objednávateľ")

Zhotoviteľ: **SzTEL, s.r.o.**,
zastúpená Tiborom Szarkom, konateľom
Sídlo: Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
Bankové spojenie IBAN: SK38 7500 0000 0040 0792 2962
IČO: 36 836 711
DIČ: 2022464763
(ďalej len ako „zhotoviteľ")

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 22.07.2019 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom ktorej je uskutočnenie – zhotovenie stavebného diela „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Betliar" v zmysle ponuky do verejného obstarávania (ďalej len „Zmluva").
2. Cena za predmet plnenia Zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania vo výške 344.874,28 € s DPH.

Čl. 2
Predmet dodatku

1. V článku VI. ČAS PLNENIA bod. 6.1 sa prvá veta upravená dodatkom č. 1: „Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v zmysle upraveného časového harmonogramu, obojstranne odsúhlaseného a podpísaného pri podpise dodatku č. 2 k Zmluve" sa z dôvodu prerušenia stavebných prác na projekte od 25.05.2020, vzhľadom na stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice k odporúčanej zmene navrhovanej trojramennej rampy za šikmú zdvíhaciu plošinu alebo za zvislú zdvíhaciu plošinu, do obnovenia stavebných prác na projekte na základe schválenia predkladanej žiadosti o zmenu trojramennej rampy za šikmú zdvíhaciu plošinu, nahrádza touto vetou **„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy**

v zmysle upraveného časového harmonogramu, obojstranne odsúhlaseného a podpísaného pri podpise dodatku č. 4 k Zmluve".

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom č. 4 sú nedotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle Objednávateľa. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom pozorne prečítali a že jeho obsahu porozumeli, že tento bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.
4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Príloha: Časový harmonogram – úprava č. 3.

Objednávateľ:

V Betliari, dňa: 29.05.2020

OBEC BETLIAR
049 21
IČO: 00328103

.....

Ing. Ľubomír Zatroch, starosta

Zhotoviteľ:

V Rožňave, dňa: 29.05.2020.

SZTEL s.r.o.
Šafárikova 112
048 01 Rožňava
IČO: 36 836 711
IČ DPH: SK2022464763
Tel.: 0907 204 003

.....

Tibor Szarka, konateľ