

Dodatok č. 1

**ku zmluve o dielo zo dňa 31. 07. 2015 uzavretej podľa § 536 a násled. Zákona č. 513/1991 Zb.
/Obchodného zákona/**

Objednávateľ: **Obec Betliar**
so sídlom: Obecný úrad č. 67, 049 21 Betliar
v zastúpení: Ing. Ľubomír Zatroch
bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Rožňava
č. účtu: 20229582
IČO: 00328103
DIČ: 2020961184
IČ DPH: neplatca DPH
Osoby oprávnené na konanie vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Zatroch
Osoby oprávnené na konanie vo veciach technických: Ing. Ľubomír Zatroch
Stavebný dozor:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **SAZOS s.r.o.**
so sídlom: Cintorínska 980/11 , 911 01 Trenčín
zapísaný: v Obch. registri: Oddiel s.r.o,Vložka číslo:21154/R,Okresný súd Trenčín
v zastúpení: Miroslav Murín, konateľ
bankové spojenie: TB Trenčín
č. účtu: 2629222080/1100
IČO: 44555016
IČ DPH: SK2022741567
Osoby oprávnené na konanie vo veciach zmluvných: Martin Ježík - konateľ, Miroslav Murín - konateľ
Osoby oprávnené na konanie vo veciach technických: Martin Ježík - konateľ, Miroslav Murín - konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1
Predmet dodatku

V zmysle článku 6 bodu 6.1 vyššie uvedenej zmluvy, sa mení dátum ukončenia , odovzdania a prevzatia diela zo 14.10.2015 na 31.10.2015.
Ostatné články zmluvy a dojednania ostávajú nezmenené.

Článok 2
Záver dodatku

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia.
Dodatok má dve strany.

V Trenčíne dňa 06.10.2015

V Betliari, dňa 06.10.2015

Zhotoviteľ :

SAZOS s.r.o.
Cintorínska 980/11, 911 01 Trenčín
IČO: 44 555 016
IČ DPH: SK2022741567 ④

SAZOS s.r.o.
Miroslav Murín
konateľ

Objednávateľ :



Obec Betliar
Ing. Ľubomír Zatroch
starosta